

TDP003 - Projektplan

Uppskattning av tidsåtgång för olika moment

	Datalager	Grafiskt gränssnitt
Tid	44h	40h

DÖDSlinjer:

Vecka	Uppgift	Kommentar
37		
38	Projektplan & LoFi sketch ska lämnas in på onsdagen.	
39	fredag. fungerande implementation av datalagret	
40		
41	onsdag: allt klart torsdag: muntlig presentation	
42	tis-fre: individuell muntlig tenta söndag: reflektion på logg in.	

Tidsindelning specifika funktioner:

init()	10h
project_count()	5h
lookup_project(id)	10h
retrieve_projects()	7h
retrieve_techniques()	5h
retrieve_technique_stats()	7h

Kommande veckor fram till fredag vecka 39 kommer det att arbetas för att få datalagret att

fungera. Vi kommer att börja med de funktioner vi tror kommer ta längst tid att färdigställa.

Till en början kommer vi att använda oss av ett enklare presentationslager för att testa funktionaliteten i datalagret. Allt efter som datalagret tar form så kommer även presentationslagret att utvecklas.

När datalagret är helt klart så kommer presentationslagret att ligga i fokus för vårt arbete.

Jonathan Karlsson och Simon Erlandsson IP1